Anexo I

Ponto de Ação	Responsabilidade Primária	Prazo Máximo de Entrega (D+X dias)
1. Extração de Dados do Sistema de Informação do Atendimento aos Usuários (SISA)	COVS	D+3 dias
2. Relatório de Desvinculação	COVS (análise e validação do 1º Semestre)	D+10 dias
3. Compliance e Preenchimento do Sistema de Informação do Atendimento aos Usuários (SISA)	GSUAS / CPSE e SAS (Comunicação); CREAS e SAICAS (preenchimento) e COVS (Monitoramento)	D+2 dias
4. Procedimento Operacional Padrão (POP) de Atribuição de Vagas (CPAS)	CPAS	D+10 dias
5. Dashboard de Monitoramento	COVS (Construção e Publicação do Link Público)	D+20 dias
6. Comunicação Direta com todos os SAICAs, Casas Lar e Serviços de Acolhimento Familiar (Família Acolhedora)	GSUAS / CPSE, CREAS e SAS (Criação do canal e reunião)	D+3 dias
7. Informação ao Judiciário referente aos desafios inerentes ao reordenamento, sobretudo, no que se relaciona as demais Políticas setoriais	COJUR (intermediar relação com o Sistema Judiciário)	D+20 dias